

Länsstyrelsen i Jämtlands län  
Miljöprövningsdelegationen  
831 86 Östersund

## **Begäran om ytterligare komplettering för Moskogen vindkraftpark, Åre kommun 2012-12-05 (dnr:551-5762-12)**

### **Rennäring**


Bolaget anser liksom Länsstyrelsen att formuleringen/förslaget med byggande av vägar och vindkraftverk under perioden maj-september är otydlig. Bolaget vill i stället ha följande formulering:

Bolaget anser som tidigare redovisats i komplettering 2012-08-31 att allt arbete under uppbyggnadsfasen skall ske i nära samklang med samebyn. Om området inte nyttjas för renbete (gäller vinterperioden november-april) avser bolaget att bygga vägar, vindkraftverk mm även under vintern. Skulle det visa sig att samebyn har för avsikt att nyttja området under byggfasen men som en konsekvens av detta måste använda andra marker har bolaget erbjudit samebyn kompensationsåtgärder som avser de fördringar som kan bli aktuella för samebyn under vinterbetesperioden. Att göra en etablering är kostsamt och skulle det bli aktuellt med ett uppehåll under vintern blir det ytterligare etableringskostnader i samband med ny uppstart till våren.

Då konsekvenserna med avseende på förlust av betesmark anses bli små anser bolaget med avseende på ovanstående text att det är av största vikt att byggandet även kan fortgå under vinterhalvåret. Byggtiden beräknas till ca 1,5 år vilket innebär att en vinterbetessäsong kommer att beröras.

### **Layout**

Se bifogade kartor i A3-format. Layouten som presenteras i kartorna har justerats efter anvisningar i kompletterande naturvärdesinventering från 2012.



Håkan Lindroth